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Etupainotteisuuden tarkoitus on parantaa maanmittauslaitoksen yleisimmän 
kiinteistötoimituksen, lohkomisen, toimintamallia. Lohkomiseen käytetty työ-
aika ilman etupainotteisuutta painottuu toimituksen loppupuolelle.  
 
Opinnäytetyöni tarkoitus on tutkia eri etupainotteisuuden muotoja ja sen vai-
kutuksia. Etupainotteisuuden menetelmiä tutkitaan työntekijän ja maanmitta-
uslaitoksen kannalta ja sen vaikutuksia arvioidaan kaikkien – työntekijän, 
asiakkaan ja maanmittauslaitoksen - näkökulmasta.  
 
Työ perustuu maanmittauslaitoksen omiin aineistoihin ja esitelmiin lohkomis-
toimituksesta, sekä useiden vuosien aikana tekemiini haastatteluihin ja muis-
tiinpanoihin. Suurimmaksi osaksi opinnäytetyö on pohdintaa, ja toimitusten 
parissa työskentelevien ajatusten esittelyä, etupainotteisuuden vaikutuksista. 
 
Ennen etupainotteisuutta lohkominen on suoritettu kronologisesti niin, että 
siinä suoritettavat jälkityöt: pöytäkirjan ja toimituskartan luominen, sekä kiin-
teistöjaon muutoksen tekeminen ovat tapahtuneet vasta toimituskokouksen 
ja maastotöiden jälkeen. Etupainotteisuudella siirretään jälkitöitä tehtäväksi 
ennen maastotöitä. Asiakirjoja, pöytäkirjaa ja toimituskarttaa, tullaan päivit-
tämään toimituksen edetessä ja näin jälkitöiden taakkaa pienennetään.  
 
Etupainotteisesti työskennellessä toimituksen ajankäyttö muuttuu. Toimituk-
sen asiakirjat ovat päivittämistä vaille valmiit, tehtäessä maastotyöt ja pidet-
täessä toimituskokous. Ajankäytöllisesti toimituksen kokonaisaika ei muutu, 
mutta siinä tehtävät jälkityöt siirretään vuositasolla alkuvuodelle, eli loppu- ja 
keskitalvelle. Tällöin maastokaudelle vapautuu aikaa tehdä useampia toimi-
tuksia, koska päällekkäin suoritettavia toimistotöitä on siirretty alkuvuodelle. 
Toimituksen rekisteröinti ja kiinteistöjaonmuutos tehdään silti toimituskokouk-
sen jälkeen ja näin työtaakka jakautuu tasaisesti myös loppuvuodelle. 
 
Tällainen työskentelyjärjestys vähentää työntekijöihin kohdistuvaa stressiä 
maastokaudella, vähentäen päällekkäistä työmäärää ja sitä kautta ylitöitä. 
Maanmittauslaitoksen tulos paranee, sillä lohkomistoimituksia saadaan teh-
tyä vuodessa useampi. Toimitusten laatu myös paranee, koska toimitusinsi-
nöörit ovat paremmin perehtyneitä toimituksessa käsiteltäviin asioihin ja sitä 
kautta ovat paremmin valmiita palvelemaan asiakkaita ja tekevät vähemmän 
virheitä. 
Avainsana(t) Kiinteistötoimitus, Lohkominen, Etupainotteinen 
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Front orientating is to improve the operating model of the most common 
cadastral procedure: parcelling out. Work time used in subdividing without 
front orientation focuses mainly in the later part of the procedure. 
 
My thesis is to explore the different forms of front orientating and its effects. 
The methods are examined by the point of view of employees and National 
Land Survey of Finland (NLSF). The effects of front orienteering are viewed 
from the customers, employers and NLSF’s points. 
 
The work is based on the NLSF’s own materials and presentations of 
parcelling out, as well as a number of interviews and notes I have made in 
the past years. For the most part the thesis is a reflection, and a supply of 
thoughts from those, who work with these cadastral procedures. 
 
Before the front orientation, parcelling out has been carried out in 
chronological order. So that its post-production: subdivision protocol and 
map, as well as division into new property units occurred only after the 
cadastral survey’s meeting and field work. When front orientated of the post-
work is transferred to be made before field work. Documents, minutes of 
meeting and the map will be updated delivery progresses. Thus post-work 
burden is reduced. 
 
Front orienteering causes time-use changes in the procedure, the documents 
of parcelling only need to be updated after the fieldwork and meeting. The 
total time used does not change, but the tasks of post-production are 
transferred to the start to the year, that is, the end-and medium-winter. When 
the office work has been carried out in the beginning of the year, the time for 
fieldwork at summer greatly increases. This allows for more cadastral 
procedures to be carried out. Registration and dividing into new property 
units are mostly made after the meeting, and thus balances the workload for 
the whole year. 
 
Such a work order reduces the stress on workers in during the field period, 
reducing overlapping work and thereby the need to work overtime. NLSF will 
improve its profits, as more cadastral procedures will be carried out. Quality 
also improved, since the cadastral surveyors are more familiar with the case, 
thus being able to serve customers better and make fewer mistakes.  
Key words:                 Cadastral procedure, parcelling out, front oriented 
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1 JOHDANTO 
 
 
Maanmittauslaitoksen yleisin kiinteistötoimitus on lohkomistoimitus. Lohkomista 
edellyttää kiinteistökauppa, -lahjoitus tai perinnönjako jossa on määritelty 
luovutettava määräala, joka vaihtaa omistajaansa. Tämän sopimuksen pohjalta 
suoritetaan lohkominen, jossa selvitetään määräalaan rajoittuvat vanhat rajat ja 
maastoonmerkitään, sekä avataan, lohkotilan uudet rajat. Maanmittauslaitoksen 
mukaan suurin osa lohkomiseen käytetystä ajasta kuitenkin kuluu 
kiinteistönmuodostamisesta ja siihen liittyvistä kirjaamisasioista ja toimituksen 
dokumentoinnista, sekä sen rekisteröinnistä.      
     
Tässä opinnäytetyössä onkin tarkoitus tutkia, miten etupainotteisuus, eli 
asiakirjojen valmistelu, kiinteistörekisterin muuttaminen tai maastotöiden 
tekeminen ennen toimituskokousta vaikuttaa lohkomiseen käytettyyn aikaan ja 
sen kustannuksiin. Maanmittauslaitoksella on olemassa hinnastot ja arviot 
toimitusten läpivientiajoista ja tuottavuudesta. Tutkimukseni perustuvat näihin 
dokumentteihin ja useampana vuonna käymiini keskusteluihin työntekijöiden ja 
asiakkaiden kanssa, sekä haastatteluihin joita olen pitänyt useammalle eri 
toimituksen osavaiheissa työskentelevälle henkilölle.  Aiheesta ei ole paljon 
aikaisempaa tutkimusmateriaalia tai dokumentoitua aineistoa. Olen itse saanut 
olla mukana suorittamassa lukuisia lohkomistoimituksia, sekä niiden 
sivutoimituksina suoritettuja rajankäyntejä. Tulen viittaamaan tässä 
opinnäytetyössä myös paljon näihin vuosiensaatossa keräämiini kokemuksiin ja 
havainnointeihin. Tärkein kysymys, johon tulen vastaamaan, onkin : miten 
tämän voisi suorittaa tehokkaammin. 
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2 MÄÄRITELMÄT 
 
Kiinteistö:  Itsenäinen maanomistuksen yksikkö, joka 
kiinteistörekisterilain (392/85) nojalla on merkittävä 
kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Kiinteistö käsittää 
siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin alueisiin ja 
yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä kiinteistölle kuuluvat 
rasiteoikeudet ja yksityiset erityiset etuudet 
(kiinteistön ulottuvuus); 
 
Käyttöoikeusyksikkö: Kiinteistörekisterissä oleva muu yksikkö, kuin 
kiinteistö, jolla on oma tunnus. 
Yhteinen alue:  Alue, joka kuuluu yhteisesti kahteen tai useampaan 
kiinteistöön tietyn perusteen mukaisin osuuksin. 
Tontti: Sitovan tonttijaon mukainen kiinteistö, joka on 
merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Omaa 
normaalisti käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden.  
Määräala:   Rekisteriyksiköstä rajoiltaan määrätty alue.  
Rekisteriyksikkö: Kiinteistörekisterissä käsiteltävä yksikkö, omaa 
kiinteistörekisteritunnuksen.  
Emäkiinteistö:   Kiinteistö, jolle on määritelty lohkottava määrä ala. 
NS. Nollatilanne lohkomistoimituksessa. 
Emäkiinteistöstä erotetaan määräala 
lohkokiinteistöksi.  
Lohkokiinteistö:  Kiinteistö tai yhteinen alue, joka muodostetaan 
emäkiinteistön jäljelle jäävistä tiluksista. 
Lohkomisessa on todettava, minkä määräalan tai 
määräalojen alueesta lohkokiinteistö on 
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muodostettu. Tässä tarkoitetut tiedot on merkittävä 
kiinteistörekisteriin. 
  
Kantakiinteistö: Kantakiinteistöksi määrätään se kiinteistö, joka on 
muodostettu lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin 
mukaiselle emäkiinteistön omistajalle. 
  
Saajakiinteistöksi: Kiinteistöä, johon määräala siirretään, kutsutaan 
saajakiinteistöksi. 
RSK -luku:  Maanmittauslaitoksen antama tarkkuusyksikkö 
rajamerkkien tarkkuudelle. 
Rajapyykki (pyykki):  Rajan taite-, tai solmupisteen osoittava rajamerkki. 
Rajamerkki: Rajan suuntaa, solmupistettä tai taitepistettä 
osoittava rakenne. 
Asianosainen:  Kiinteistötoimituksen asiakas, tai henkilö, jonka 
kiinteistön tai kiinteistöjen asioita käsitellään 
kyseenomaisessa toimituksessa. 
JAKO:  Maanmittauslaitoksen tietokoneohjelma, jossa 
käsitellään kiinteistörekisteriä ja kiinteistörajoja, sekä 
tehdään kiinteistöjaonmuutos ja toimituskartat. 
SULKA:  Maanmittauslaitoksen tietokoneohjelma, jossa 
luodaan toimituksen pöytäkirjat. 
  
4 
 
 
3 YLEISTÄ LOHKOMISESTA 
 
3.1 Lohkomisen tarkoitus 
 
 
Maanmittauslaitoksen tärkein tehtävä on ylläpitää kiinteistörekisteriä. Tässä 
rekisterissä tapahtuu melkein päivittäin muutoksia. Näissä muutoksissa luodaan 
uusia kiinteistöjä ja tarkennetaan vanhojen kiinteistöjen alueellisia ulottuvuuksia, 
eli täydennetään karttapohjaa kiinteistörajojen osalta.  
 
Omistusoikeus kiinteistöön saadaan kaupalla, vaihdolla, lahjana tai muuna 
luovutuksena, esimerkiksi testamentissa. (Maakaari 1:1) 
Lohkomistoimituksessa erotetaan aina määräala, osapuolten, rajoiltaan sopima 
alue, olemassa olevasta kiinteistöstä. (KML 20§) Haastatellessani 
toimitusinsinöörejä vastaus lohkomisen tärkeimpään tarkoitukseen oli nopean, 
kannattavan ja luotettavan tiedon saaminen uudesta kiinteistöstä 
kiinteistörekisteriin. 
 
Perustoimitukset on se prosessi, jolla kiinteistörekisteriä suurimmaksi osaksi 
pidetään yllä. Perustoimituksiin kuuluu useita eri toimituksia kuten lohkominen, 
rajankäynti sekä tilusvaihto että muita yksinkertaisia toimituksia, joissa ei 
arvioida asianosaisten kiinteistöjen arvoja. Lohkomistoimitus on näistä 
toimituksista yleisin.  
 
Kiinteistötoimituksen suorittaa toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä  (KML 
4§) . Toimitusinsinöörejä on pääsääntöisesti maanmittauslaitoksella, mutta 
asemakaava-alueilla kiinteistörekisterin pitäjänä voi olla kaupunki tai kunta. Kun 
kaupungilla on toimitusinsinööri, toimii hän vahvassa yhteistyössä 
maanmittauslaitoksen kanssa. Toimitusinsinöörejä avustavat 
toimitusvalmistelijat - arkistotutkimuksissa ja asiakirjojen luonnissa - sekä 
mittamiehet ja harjoittelijat - pääosin maastotöissä. 
 
3.2 Millä perusteella ja miten lohkominen suoritetaan 
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Lohkomisen perustana on aina lainhuuto, joka myönnetään 
saantokirjanmukaiselle määräalalle.  
 
Saantokirjasta on käytävä ilmi: 
1) luovutustarkoitus; 
2) luovutettava kiinteistö; 
3) myyjä ja ostaja; sekä 
4) kauppahinta ja muu vastike. (Maakaari 2:1) 
 
Saantokirja voi olla kauppakirja, lahjakirja, vaihtokirja, jakosopimus, 
perinnönjakosopimus tai testamentti, jossa on määritelty sanoin tai liite kartan 
avulla luovutettavat määräalat, sekä niiden emäkiinteistöt. Toimitusinsinööri 
huolehtii lohkoessaan uutta kiinteistöä, että siitä tulee saantokirjan tai -kirjojen 
mukainen. 
 
 
 
Määräalan omistajan on haettava lainhuutoa puolen vuoden kuluessa 
saantokirjan allekirjoittamisesta. Lohkominen tulee automaattisesti vireille, kun 
asianosainen on saanut määräalalleen lainhuudon. Toimituksen tultua vireille, 
sille määrätään toimitusinsinööri. (Maanmittauslaitos 2011)  
 
Määräalasta tai useista määräaloista muodostetaan joko kokonaan uusi 
kiinteistö, tai yhdistetään jo olemassa olevaan kiinteistöön. 
Lohkomistoimituksessa kiinteistöille määritellään myös niitä koskevat rasitteet ja 
niihin kohdistuvat, sekä niille annettavat muut käyttöoikeudet. Toimituksessa 
tapahtuvat muutokset rekisteröi toimitusinsinööri. (KML 4§) Tärkeintä 
lohkomistoimituksessa on rekisteröidä kiinteistö omaksi yksikökseen, sekä 
laillistaa tätä yksikköä koskevat oikeudet. 
 
Lohkomisen vireille tulosta ilmoitetaan asianosaiselle. Tämän jälkeen 
toimitusinsinööri suorittaa lohkomisen. 
 
3.3 Miten ajankäyttö ja kustannukset jakaantuvat toimituksessa 
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Maanmittauslaitoksella on olemassa lohkomistoimituksille kiinteä hinnasto, 
jossa on määritelty toimituksesta koituvat kustannukset määräalojen pinta-
alojen ja lukumäärän perusteella. Hinnaston kannessa (kuva 1) on eritelty 
kiinteistötoimitusmaksun muodostuminen. Tästä diagrammista voidaan päätellä 
se, mihin toimituksen vaiheeseen toimituksen tekijällä kuluu eniten aikaa. 
 
Kuva 1. Kiinteistötoimitusmaksun muodostuminen 
(Maanmittauslaitos 2013) 
 
      
3.3.1 Valmistelu ja arkistotutkimukset 
  
Noin kaksikymmentä (20) prosenttia toimituskuluista muodostuu toimituksen 
valmistelusta ja arkistotutkimuksista. Oleellinen osa valmistelua on asiakkaalle 
lähetetty tiedote toimituksen vireilletulosta. Tässä tiedotteessa asiakkaalta 
kysytään, mitkä vanhat rajat ovat mahdollisesti epäselviä, ja mikä 
lohkokiinteistön nimeksi tulee. Kirjeessä pyydetään myös vastaamaan: 
toimivatko asianosaiset itse apumiehinä ja toimittaako maanmittaustoimisto 
uudet rajamerkit. Kyselyn vastausten pohjalta toimitusinsinööri osaa 
valmistautua tutkimaan arkistoista tarvittavat rajat ja hankkimaan tarvittaessa 
apumiehet, sekä rajamerkit. Kirjeissä pyydetään aina myös ilmoittamaan 
soveliain aika toimituksen suorittamiselle ja tämä pyritään ottamaan huomioon 
toimitusmatkoja suunniteltaessa. 
 
Valmisteltaessa toimitusta tutkitaan rajamerkkien ja rajamittojen tarkkuudet 
valtakunnallisesta kiinteistörekisteristä, sekä emäkiinteistöön kohdistuvat 
olemassa olevat rasitteet ja sillä olevat oikeudet. Vanhojen rajamerkkien 
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tarkkuus määrittää tarpeen maastotöissä tarkennettaville vanhoille määräalaa 
määrittäville rajoille, eli piirirajoille. Vanhat rajat tutkitaan arkistoista, joihin on 
tallennettu aikaisempien kiinteistöä koskeneiden toimitusten asiakirjat, kuten 
kartat, pöytäkirjat ja pyykitysluettelo. Jokaisen piirirajamerkin kohdalla täytyy 
selvetä se, missä toimituksessa se on viimeksi käyty eli sidottu sen viereisiin 
rajapyykkeihin rajamitoin, jotta rajan todellinen paikka voidaan luotettavasti 
näyttää ja kadonnut rajamerkki palauttaa. Rajankäynneissä tehdään maastoon 
vanhaa rajaa määrittävät rajamerkit - niiden kadottua - niin, että ne ilmaisevat 
rajan paikan tarpeeksi luotettavasti.  
 
Rasitteita ja oikeuksia tutkitaan, jotta voidaan määrittää ne rasitteet, kuten 
kulkuoikeudet, jotka tulevat koskemaan määräalaa, sekä tarve uusille rasitteille. 
Kiinteistötoimituksessa on kullekin kiinteistölle ja palstalle järjestettävä 
tarpeellinen kulkuyhteys kadulle, maantielle tai sellaiselle yksityiselle tielle 
pääsemiseksi, jota varten on perustettu tiekunta, perustamalla 154 §:n 1 
momentin 11 kohdassa tarkoitettu rasite taikka perustamalla yksityisistä teistä 
annetussa laissa tarkoitettu pysyvä tai määräaikainen tieoikeus tai muu 
kulkuyhteyttä varten tarpeellinen oikeus. (KML 156§)   
 
Lohkomistoimituksessa voidaan perustaa pysyvä rasite, eli toisen kiinteistön 
alueella sijaitseva oikeus, johonkin seuraavaan:  
 
1) talousveden ottamiseen; 
2) talousveden johtamiseen sekä talousvesijohdon ja siihen liittyvien 
laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen; 
3) veden johtamiseen maan kuivattamista varten; 
4) viemärijohdon ja muiden jäteveden johtamiseen ja käsittelyyn liittyvien 
laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen; 
(22.7.2011/914) 
5) puhelin-, sähkö-, kaasu-, lämpö- tai muun sellaisen johdon sekä johtoihin 
liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen; 
6) ajoneuvojen pitämistä, venevalkamaa, laituria, uimapaikkaa, puutavaran 
varastointia ja lastauspaikkaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen 
sekä asemakaava-alueella yhteispihaa varten tarvittavan alueen 
käyttämiseen; (22.7.2011/914) 
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7) kalastusta varten tarpeellisen maa-alueen käyttämiseen; 
8) kiven, soran, hiekan, saven, turpeen tai muun näihin verrattavan maa-
aineksen ottamiseen; 
9) väestönsuojelua varten tarvittavien rakennelmien sijoittamiseen ja 
käyttämiseen; 
10) jätteiden kokoamispaikan tai kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen 
sijoittamiseen ja käyttämiseen; sekä 
11) kulkuyhteyttä varten tarvittavaan alueeseen asemakaava-alueella. 
(KML 154§) 
          
 
Kiinteistöä koskevat oikeudet voivat olla mm. sen mailla rasitteena sijaitseva 
venevalkama, sillä oleva oikeus johonkin venevalkamaan, tai tieoikeus. 
Kiinteistöllä voi olla osuus yhteisiin alueisiin tai erityisiin etuuksiin. Kiinteistöä 
jaettaessa, esimerkiksi perinnönjaossa osuudet yhteisiin jaetaan pinta-alojen 
suhteessa, tai siinä suhteessa, missä ne tasoittavat perinnönjaon rahallisen 
arvon. Jos kiinteistön lohkomista koskevassa sopimuksessa ei ole sovittu 
osuuksista yhteisiin, ja niitä löydetään toimitusta tutkittaessa, käsitellään asia 
toimituskokouksessa. Emäkiinteistöön kuuluvasta osuudesta yhteiseen 
alueeseen tai yhteiseen erityiseen etuuteen taikka emäkiinteistön yksityisestä 
erityisestä etuudesta saa lohkokiinteistö tai saajakiinteistön ja siihen siirretyn 
määräalan muodostama kiinteistö osuuden, jos asianosaiset ovat niin sopineet. 
Jolleivät asianosaiset ole toisin sopineet, määrätään lohkokiinteistön tai 
saajakiinteistön ja siihen siirretyn määräalan muodostaman kiinteistön osuus 
lohkokiinteistön tai siirretyn määräalan ja kantakiinteistön maapinta-alojen 
suhteessa tai erityisestä syystä muun kohtuullisen perusteen mukaan. (KML 
150§) Yhteisiä luovutettaessa tarvitaan kuitenkin erillinen sopimus, eli jos 
saantokirjassa ei ole mainittu saanto-osuutta yhteisiin, joudutaan asiasta 
tekemään uusi saantokirja. 
 
3.3.2 Maastotyöt ja toimituskokous  
 
Noin kolmekymmentä (30) prosenttia kustannuksista koostuu maastotöistä ja 
toimituskokouksesta. Nämä molemmat suoritetaan usein samana päivänä, 
toimitusinsinööri matkustaa toimituspaikalle, suorittaa maastotyöt ja pitää 
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toimituskokouksen. Tämä on maanmittaustoimitusten näkyvin osa asianosaisen 
mielestä ja monesti mielletään virheellisesti tärkeimmäksi työksi.  
 
Maastotyöt, eli vanhojen rajojen tarkistaminen ja uusien maastoon merkintä, 
sekä rajojen avaaminen vievät tavallisesti korkeintaan kokonaisen työpäivän. 
Suurimmat kustannukset ovat maanmittauslaitoksen kannalta työntekijöiden 
matkakustannukset, eli kilometrikorvaukset ja päivärahat. Lapissa etäisyydet 
toimituspaikalle ovat normaalisti 20 - 100 kilometrin välissä. Näistä kuluja 
työntekijät pienentävät sopimalla samalle matkalle usean eri toimituksen 
maastotöitä ja kokouksia. Tällöin yhteen toimitukseen kohdistuu vähemmän 
matkakuluja kuin tehtäessä yhtä toimitusta päivässä ja eri suunnilla. Maastotöitä 
suoritetaan pääosin niinä kuukausina, jolloin ei ole lunta. Tästä johtuen 
toimitusten läpivienti painottuu suurimmaksi osaksi kesäiselle maastokaudelle.
   
Maanmittauslaitoksen laatuvaatimus kaikkien toimitusta koskevien rajamerkkien 
tarkkuudesta (Maanmittauslaitos 2012) on pidentänyt erillispalstalohkomisten 
läpivientiaikoja. Kokonaisina palstoina, eli jo valmiiksi rajattuina, lohkottavien. 
Tämä ilmenee tietyiltä osin toimitusaikojen pidentymisenä - ainakin Lapissa, 
jossa maastokausi on hieman lyhyempi. Erillispalstat voitiin aiemmin lohkoa 
pitämällä vain toimituskokous ja tekemällä tästä asiakirjat ja toimituskartta. 
Nykyisellään kaikki rajamerkit käydään kartoittamassa ja maastosta hävinneet 
merkit korvataan uusilla pyykeillä rajankäynnein. Tämä lisää maastotöiden 
vaatimaa aikaa. 
3.3.3  Toimituskokous 
 
Yksi toimituksen tärkeimmistä osa-alueista on toimituskokous. 
Toimituskokouksen pitää toimitusinsinööri. Jos saantokirjan osapuolet haluavat, 
voidaan toimituksessa käyttää myös uskottuja miehiä, jotka edustavat osapuolia 
ja avustavat toimitusinsinööriä päätöksenteossa. Kokouksessa käsitellään 
kaikki toimitusta koskevat asiat. Määräala poistuu ja siitä luodaan uusi kiinteistö 
ja sille annetaan nimi. Mitä oikeuksia tai rasitteita uudelle ja vanhalle 
kiinteistöille jää ja mitä oikeuksia niille täytyy perustaa. Toimituskokouksen 
pituus on lohkomisissa noin 45 minuuttia, jossa toimitusinsinööri selvittää 
lainhuudosta vajaaksi jääneet tiedot, kuten osuuksien jakamisen ja kiinteistön 
nimen, sekä selostaa asianosaisille, mitä toimituksessa on tapahtunut ja millä 
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perusteella, suurin osa perusteluista löytyy kiinteistönmuodostus laista. 
Toimituskokouksella vahvistetaan lohkomisessa muodostettu kiinteistö 
sellaiseksi kuin se on maastossa merkitty.    
3.3.4  Toimituksen rekisteröinti 
 
Noin puolet kustannuksista ja työajasta kuluu toimituksen asiakirjojen ja 
karttojen valmistamiseen, sekä toimituksen rekisteröintiin kiinteistörekisteriin. 
Tämä on toimituksen viimeinen osa ja se suoritetaan aina toimituskokouksen 
jälkeen.   
 
Toimituskokouksen jälkeen asianosaisilla on kolmenkymmenen päivän 
valitusoikeus toimituksesta ja tämän valitusajan umpeuduttua toimitus 
rekisteröidään, eli siinä muodostetut kiinteistöt ja niiden rasitteet ja oikeudet 
merkitään rekisteriin. Valitusaika ja siitä johtuva odottaminen voidaan välttää 
mikäli asianosaiset hyväksyvät toimituksen sellaisenaan ja mainitsevat, etteivät 
tule valittamaan toimituksesta. Jälkitöiden aikana toimitusinsinööri valmistelee 
toimituksen rekisteröitäväksi, hän kirjoittaa pöytäkirjat puhtaaksi ja suorittaa 
kiinteistöjärjestelmän muunnoksen, eli luo tietokantaan uuden kiinteistön - tai 
muokkaa vanhoja - saantokirjan mukaiseksi. Asiakirjoista työläin on pöytäkirja, 
siihen tulee kirjoittaa kaikki toimituksessa käsitellyt asiat ja perustella niiden 
käsitteleminen tai käsittelemättä jättäminen. Esimerkkinä rajankäynnin 
perustelu: "Rajankäyntejä ei suoritettu. Vanhat rajat olivat riidattomat ja selvät, 
ei syytä rajankäynneille."  
 
Kiinteistöjaotuksen muutos tehdään ennen toimituskarttaa. Tässä työvaiheessa 
kiinteistöjen rajat muodostetaan suljetuiksi kartalle ja kiinteistöistä 
muodostetaan yhtenäisiä rajojen sisältämiä alueita. Kiinteistöjaotuksen muutos 
on monien haastattelemieni työntekijöiden ja itsenikin mielestä eniten aikaa 
vievä työvaihe.  
      
Toimituksen lopettamista edeltää toimituskartan luominen, tämä työvaihe vaatii 
myös erityistä huolellisuutta. Maastossa mitatut vanhat ja uudet rajamerkit ja 
niiden koordinaatit merkitään kartalle niille kuuluvin värein (vanhat mustalla, 
uudet punaisella). Kaikissa toimituskartoissa tulee myös selville kantakiinteistön 
rekisterinumero, sekä uuden kiinteistön rekisterinumero, sen nimi ja määräala 
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tai määräalat joista se on muodostettu. Rasitteet ja oikeudet on myös 
merkittävä toimituskarttoihin: yleensä violetti väri.  
 
3.4 Maanmittauslaitoksen nykyinen käytäntö 
 
Seuraavassa mallissa esittelen lohkomisen ilman etupainotteisuutta kaaviona. 
Kuvassa 2 on alkutöiden jälkeen tiedotettu toimitus ja sen jälkeen osavaiheet on 
käyty järjestyksessä läpi vasemmalta oikealle. 
 
 Kuva 2. Lohkomistoimituksen vaiheet (Myllynen 2013) 
 
Etupainotteisuutta on käytetty toimituksissa jo aiemmin, pieni osa 
haastatelluista on tehnyt toimituksia osittain etupainotteisesti jo yli kymmenen 
vuotta. Etupainotteisuus itse terminä on tullut käyttöön vasta muutama vuosi 
sitten, eikä sitä sinänsä ole tutkittu mitenkään. 
  
Toimitusinsinöörin tärkein työkalu on MML - sovellukset, johon sisältyvät muun 
muassa JAKO – ja SULKA - ohjelma. JAKO: sta löytyy koko Suomen kattavan 
kiinteistörekisterin jossa on merkittynä kaikki rekisteröidyt rajat, rajamerkit ja 
niiden tarkkuudet, rasitteet, oikeudet ja kiinteistöt. Jokaiselta kiinteistöltä löytyy 
myös sen muodostumishistoria, jossa viitataan sitä koskeneisiin edellisiin 
toimituksiin, jotka ovat vaikuttaneet kiinteistön muodostumiseen nykyiselleen.
  
Alkutyöt: 
Saantokirjaan perehtyminen 
Arkistotutkimukset: muodostumishistorian 
mukaiset toimitukset, pöytäkirjat, 
toimituskartat, vanhat rasitteet ja oikeudet 
Maastotyöt: 
Saantokirjan mukaisten 
määräalojen 
erottaminen  
uudet ja vanhat rajat. 
Toimituskokous: 
Toimituksen 
laillistaminen 
Asioiden käsittely  ja 
perustelu :  
Rasitteet 
 rajankäynnit 
Oikeudet 
 yhteiset 
Kustannusten jakaminen 
 Toimituksen 
lopettaminen 
Kiinteistöjaon muutos: 
Alueiden erottaminen 
määräalan 
kohdistaminen 
uuden kiinteistön luonti: 
rasitteet 
Oikeudet 
Nimi 
yhteiset 
Jälkityöt: 
Kokouksen pöytäkirja 
Toimituskartat 
Rekisteröinti 
 virheiden tarkistus 
Tiedottaminen 
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3.4.1 Alkutyöt 
 
Toimituksen aluksi täytyy tutustua ensin saantokirjaan. Saantokirjan kopio on 
lainhuutotodistuksen liitteenä ja siihen on merkitty luovutettava määräala 
kartalle, joissain tapauksissa alue on ilmaistu myös sanoin, etäisyyksinä 
vanhoista rajoista, ojista, rakennelmista tai teistä. Saantokirjassa on joskus 
myös käsitelty tulevien uusien tieoikeuksien ja mahdollisten vedenotto- ja 
johtamisoikeuksien eli rasitteiden sijainnit ja määräalalle luovutettavat osuudet 
yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin.  
  
Työvaihetta, jossa tutkitaan toimituksen muodostumishistoriaa, kutsutaan 
arkistotutkimuksiksi. Tässä vaiheessa käydään muodostumishistorian mukaan 
läpi kaikki toimitukset, joiden vaikutus yltää nykyiseen määräalaan. 
Maanmittauslaitos on vähitellen sähköistänyt arkistojaan. Aikaisemmin kaikki 
toimitukset ovat olleet tallennettuina mikrofilmeille, mutta nykyään kaikki uudet 
toimitukset arkistoidaan sähköiseen muotoon: ARKKI -ohjelman alle. Myös 
mikrofilmiarkistoja sähköistetään parhaillaan. Kaikille rajamerkeille selvitetään 
edellinen toimitus, jossa se on saanut lainvoiman, ja sen sijainti on sidottu 
muihin rajamerkkeihin rajamitoin. Tämä mahdollistaa rajankäyntien suorituksen, 
jos jotkin vanhoista merkeistä ovat hävinneet. Arkistotutkimuksissa käydään 
myös läpi vanhat pöytäkirjat ja niissä mainitut rasitteet, sekä oikeudet, jotka 
voivat koskea muodostettavaa uutta kiinteistöä. Joskus kiinteistörekisteri ei ole 
aivan ajan tasalla ja osa vanhoista rasitteista on merkitty kartalle väärin, tai niitä 
ei ole kohdistettu koskemaan tiettyjä kiinteistöjä. Tältä osin kiinteistörekisteriä 
tarkennetaan toimituksessa.  
 
3.4.2  Tiedottaminen 
   
Arkistotutkimuksen jälkeen tiedotetaan toimituksen maastotöistä ja 
toimituskokouksesta, perinteisesti nämä vaiheet suoritetaan samana päivänä.  
Maastotöiden venyessä, kokous pidetään heti niiden jälkeen. Asianosaisille 
täytyy lain mukaan tiedottaa toimituspaikka ja -aika kymmenen päivää ennen 
toimituskokousta (KML 169§), ja tähän aikaan voidaan vaikuttaa 
etupainotteisuudella vain, jos kaikki asianosaiset saadaan puhelimitse kiinni ja 
jokainen heistä suostuu toimitusinsinöörin ehdottamaan kokouspäivään. 
13 
 
Kovinkaan suosittu sopimiskäytäntö ei ole, sillä se teettää enemmän töitä 
toimitusta suoritettaessa ja vähentää joustavuutta muiden toimitusten 
maastotöiden ja kokousten suhteen. 
 
3.4.3 Maastotyöt ja toimituskokous 
 
Seuraavaksi suoritetaan kaikki maastotyöt ja pidetään toimituskokous. 
Maastotöissä käydään läpi vanhat emäkiinteistön rajat määräalan osalta ja 
muodostetaan maastoon tarvittaessa uudet rajat, merkitsemällä ne rajapyykein 
ja avaamalla ne. Erillispalstatoimituksissa maastotöitä ei välttämättä suoriteta 
ollenkaan.  
 
Jos toimituksessa huomataan tarvetta rajankäyneille, tarvittavat rajat käydään 
sivutoimituksena. Sivutoimituksena suoritettava rajankäynti lisää 
lohkomistoimituksen asianosaisiksi kaikki ne rajanaapurit, joita vastaan vanhat 
rajat käydään, eli selvitetään. Sellaisessa tapauksessa jossa tiedottaminen ei 
riitä joudutaan keskeyttämään toimitus tältä osin ja tiedottamaan uusi 
toimituskokous. Tiedottaminen ei riitä, kun rajanaapurit, joita vastaan vanhat 
rajat käydään, haluavat uuden toimituskokouksen, eivät pääse paikalle heti 
rajankäyntiä suoritettaessa ja eivät tällöin hyväksy rajankäyntiä olematta 
paikalla. Toimituskokouksessa siis käsitellään kaikki uutta kiinteistöä koskevat 
asiat, mistä kiinteistöstä, keneltä ja kenelle määräala on siirtynyt, mikä tulee 
uuden kiinteistön nimeksi ja rekisterinumeroksi. Rajankäynnit vahvistetaan ja 
perustellaan sekä kaikki rasitteet luodaan ja perustellaan, sekä erilliset oikeudet 
käsitellään.  
 
Jos toimituksessa nousee esille tarvetta korvauksille, käsitellään ne tällöin.  
Tyypillisin korvaus on tien alle menetetystä maapohjasta maksettava korvaus. 
Tämä on tarpeen, jos katsotaan, että tieoikeus aiheuttaa huomattavaa haittaa 
kantakiinteistölle, tai rasite määrätään muulle kuin kantakiinteistölle.  
 
Toimituskustannuksista vastaa yleisimmin uuden kiinteistön omistaja, ellei toisin 
sovita. Lohkomisessa toimituskustannukset maksaa kunkin lohkokiinteistön ja 
saajakiinteistön osalta kiinteistön omistaja.(KML 209§) Tällöin, saajakiinteistö 
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vastaa uusien rajamerkkien ja uuden rajan luomisesta aiheutuneista kuluista ja 
kiinteistöjaonmuutoksen suorittamisesta. 
 
3.4.4  Lopputoimet 
 
Toimituskokouksen jälkeen insinöörille jää suoritettavaksi kiinteistöjaotuksen 
muutos, jossa uusi kiinteistö luodaan kiinteistörekisteriin. Kiinteistörekisteriin siis 
luodaan uudet rajamerkit toimituksessa suoritettuihin mittauksiin perustuen, 
sekä uudet rajat. Rajojen sisälle jäävä määräala lakkaa olemasta ja siitä 
muodostetaan uusi kiinteistö, tai se lisätään olemassa olevaan kiinteistöön. 
Molemmissa tapauksissa kiinteistörekisteriin tulee merkinnät uuden kiinteistön 
muodostumishistoriasta, sen oikeudet ja rasitteet kohdistetaan kartalla jo 
olemassa oleviin yksiköihin. Jos rasitteille ja oikeuksille ei aiemmin ole luotu 
rekisteriin käyttöoikeusyksiköitä, luodaan ne tässä vaiheessa. 
Käyttöoikeusyksikköinä käsiteltäessä rasitteita ja oikeuksia voidaan käsitellä 
yksittäisinä kokonaisuuksina, joita voidaan myöhemmin kohdentaa koskemaan 
uusia kiinteistöjä. Käyttöoikeusyksiköiksi muutettujen rasitteiden 
muodostumishistorian tutkiminen ja niiden jatkokäsittely on paljon helpompaa.  
Suurimmalla osalla haastattelemistani henkilöistä on nykyisin tapana muuttaa 
rasitteet ja oikeudet käyttöoikeusyksiköiksi.    
  
Toimituskartta tehdään kiinteistöjaotuksen muutoksen jälkeen. Toimituskartalle 
merkitään siis kaikkien toimitusta koskevien ja siinä käytyjen rajamerkkien 
koordinaatit ja niiden tarkkuudet. Nykyään nämä pisteet ovat melkein aina GPS 
-mitattuja ja niiden tarkkuus on noin 15 senttimetriä. Jokaiselle rajalle annetaan 
rajamitta ja siirtopyykkien siirtomitat  merkitään näkyville. Kaikki rasitteet ja 
kaikki oikeudet merkitään myös kartalle. Vanha määräalatunnus laitetaan 
näkyville ja kantakiinteistön rekisterinumero ja nimi korostetaan. Olen nähnyt 
myös paljon tilanteita, joissa insinööri tai karttaa tekevä piirtäjä huolehtii 
kiinteistön helpommasta paikantamisesta tuomalla kartalle esille myös sitä 
ympäröivien, toimituksen kannalta merkityksettömien kiinteistöjen, 
rekisterinumerot.   
  
Kun nämä työvaiheet on tehty, kirjoitetaan yleensä toimituksen pöytäkirja 
valmiiksi ja sitä koskevat lakipykälät ja perusteet kirjoitetaan puhtaaksi. 
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Toimitusasiakirjat tulevat insinöörille valmiiksi niin sanotussa kansiossa, jossa 
kansilehtiin on painettu sarakkeet toimituskokouksen pitämistä varten, näistä 
kansilehdistä kokouspöytäkirja kirjoitetaan puhtaaksi SULKA -ohjelmassa, jossa 
on valmiiksi olemassa pöytäkirjapohjat. Kuten kokouksessakin, sen 
pöytäkirjassa käsitellään kaikki toimitusta koskevat asia ja lakipykälät, jotka 
kyseistä toimitusta koskevat. Pöytäkirjalle tulee yleensä mittaa kahdesta 
kolmeen sivua riippuen sivutoimitusten määrästä ja lohkomisen laajuudesta, eli 
kuinka monta määräalaa tai kiinteistöä toimitus koskee.    
   
 
Jos asianosaiset eivät ole hyväksyneet toimitusta, kokouksen jälkeen 
toimituksella on kolmenkymmenen päivän valitusaika, tämä täytyy odottaa 
loppuun, ennen kuin toimitus voidaan rekisteröidä. Ennen rekisteröintiä toimitus 
tarkastetaan virheiden kannalta ja valitusajan loputtua insinööri allekirjoittaa 
toimituksen.  
 
Toimituksessa on virhe, jos siitä on tiedotettu väärin, siinä ei ole otettu 
huomioon kaikkia asianosaisia, siinä muodostettu kiinteistö eroaa pinta-alaltaan 
tai muodoltaan liikaa luovutuskirjasta, käydyt rajat on perusteltu väärin, riitaisia 
rajoja ei ole käyty tai rajankäyntejä ei ole perusteltu ollenkaan. Rasitteita ja 
oikeuksia käsiteltäessä voi tulla myös virheitä, tällöin kiinteistölle ei ole luotu 
tarpeeksi, tai sille on annettu liikaa, oikeuksia. Virheet tarkastetaan 
pääsääntöisesti pöytäkirjasta ja toimituskartoilta, sekä emäkiinteistöä koskevista 
vanhoista toimitusasiakirjoista.  
 
Kaikkien muiden vaiheiden ollessa valmiita toimitus rekisteröidään ja 
kiinteistörekisteri päivittyy toimituksen osalta. Uusi kiinteistö, sen oikeudet ja 
muodostumishistoria, ovat nyt kaikkien saatavilla ajantasaisessa 
kiinteistörekisterissä. 
 
  
16 
 
 
4 ETUPAINOTTEISUUDESTA  
 
 
Nykyisellään melkein kaikki haastatellut suosivat etupainotteista lohkomista. 
Haastattelujeni ja omien kokemuksieni perusteella esimiesten näkemys 
etupainotteisuuden tarkoituksesta on hyvin samanlainen kuin työntekijöillä. 
Työntekijät: toimitusinsinöörit ja toimitusvalmistelijat, ovat sisäistäneet 
etupainotteisuuden tarkoituksen erinomaisesti. 
  
Etupainotteisuus käytännössä tarkoittaa toimituksen valmistelemista niin 
hyvin, että se voidaan rekisteröidä ja tarkastaa hyvin lyhyen ajan sisällä sen 
lopettamisesta. Toimituksen maastotyöt, asiakirjat ja kartta valmistellaan jo 
ennen maastotöitä siihen pisteeseen asti, että niitä tarvitsee vain päivittää 
ennen lopullista rekisteröintiä. Joissain tapauksissa päivittäminen on voitu tehdä 
jo toimituskokouksen aikana ja lohkominen on voitu rekisteröidä insinöörien 
mukaan jo pelkän tarkistamisen jälkeen.       
 
Jokaisessa vastauksessa ja omassa muistiinpanostani, liittyen tämän 
toimintamuodon pyrkimyksiin nousee esille työajan tasapuolinen jakaminen. 
Maanmittauslaitoksen ongelmana lohkomistoimitusten läpiviennissä on aina 
ollut lyhyt maastokausi - Suomen kesä.       
  
Nykyisellään melkein jokaisessa lohkomistoimituksessa on maastotöitä. 
Maastokausi alkaa käytännössä joka vuosi aina, kun lumet sulavat ja maa 
paljastuu. Maastokausi loppuu kun rajojen merkintä maastoon hankaloituu 
liikaa, eli lumet satavat ja maa routii. Useina vuosina on voitu aloittaa 
maastotyöt jo huhti- toukokuun vaihteessa ja lopetettu syys- lokakuun 
vaihteessa. Silti useana kesänäni maanmittauslaitoksella maastokauden 
aloittaminen on ollut hieman kankeaa, sillä parhaimmillaan lunta löytyy metsistä 
vielä kesäkuun alusta. Jokaisella toimitusinsinöörillä, kartoittajalla ja muilla 
maastotöitä tekevillä henkilöillä on tapana suunnitella jokaiselle päivälle 
etukäteen maastotyöt. Useana päivänä maastotöitä tehdään myös liittyen 
useampaan toimitukseen ja ylityötunteja kertyy vahingossakin useita. 
Esimerkkinä voisin käyttää itseäni, sillä neljän ja puolen kuukauden 
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harjoittelujaksoni aikana vuonna 2012 sain pitää ylityövapaina reilun kahden 
viikon työtunnit - noin 85 tuntia. 
  
Näin ollen toimitusten lopettaminen, eli toimituskokouksen pitäminen, painottuu 
maastokaudelle ja toimitusten rekisteröinti kesäkuun alusta vuoden loppuun 
asti. Toimitusinsinöörien suurin työsarka, eli rekisteröinnin valmistelu ja tietojen 
päivittäminen kiinteistörekisteriin sekä asiakirjojen luonti niiden vaatimalle 
tarkkuudelle painottuu ilman etupainotteisuutta toimitusten loppupuolelle ja näin 
ollen venyttää toimituskokouksen ja rekisteröinnin välistä aikaa. 
Etupainotteisuudella pyritään toimituksen hyvään valmisteluun ja lopettamisen 
jälkeisen asiakirjojen sekä karttojen nopeampaan valmistumiseen. 
 
Työmäärää halutaan siis tasapainottaa, lisäämällä valmisteluja niin, että 
toimituksia valmisteltaisiin jo ennen maastokautta - lopputalvella. Vuotuisella 
kannalla tämä tarkoittaa työskentelyn muuttamista niin, että valmistellaan eri 
työvaiheet paremmin. Toimitukseen käytetty aika painottuu tasapuolisemmin 
valmistelun ja toimituksen jälkeisen asiakirjojen, karttojen, sekä kiinteistöjaon 
muutoksen välillä. Loppuvuoden ja maastokauden tehdyn työnmäärä vähenee 
ja vuodessa olevat työpäivät tulee käytettyä työnantajan ja työntekijän kannalta 
tehokkaammin, tasapuolisemmin ja näin ollen paremmin.   
  
Etupainotteisuudella pyritään myös osittain parantamaan asiakasläheisyyttä ja 
toimitusten tarkkuutta. Tutustuessaan saantokirjaan ja tutkiessaan 
suorittamaansa toimitusta paremmin, toivotaan maastotyöntekijöiden olevan 
valmiimpia asiakaspalvelutilanteissa, kun asianosaisella on lohkomisesta 
kysyttävää. Maastotöiden toivotaan sujuvan hieman nopeammin ja niissä 
uskotaan tulevan vähemmän virheitä, sekä sivutoimitusten, kuten rajankäyntien 
uskotaan olevan helpompia ja nopeampia suorittaa.  
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5 ETUPAINOTTEISUUDEN TOTEUTUS KÄYTÄNNÖSSÄ 
 
 
Kuten aikaisemmassa tarkastelussa ja haastatteluissa on käynyt ilmi, aiempi 
toimintamalli painottaa työmäärää toimituksen maastotöiden jälkeiseen aikaan 
ja venyttää lohkomisen läpivientiä ajallisesti kokouksen ja rekisteröinnin välillä. 
Seuraavissa kohdissa käsittelen etupainotteisia toimintamalleja, jotka ovat 
yleistyneet toimitusinsinöörien käytössä. Etupainotteisuus ja osittainen 
etupainotteisuus ovat ainakin Lapissa, jo suurilta osin hallitsevia 
toimintamalleja.  
 
Etupainotteisuudella pyritään muuttamaan lohkomistoimituksen suorittamista 
seuraavanlaiseksi malliksi (kuva 3), jossa toimituksen asiakirjoja ja maastotöitä 
tehdään ennen toimituskokousta ja päivitetään työn edetessä rekisteröintiä 
kohden.  
 
Kuva 3. Etupainotteisen lohkominen kaaviona (Myllynen 2013) 
 
5.1 Asiakirjat 
 
Asiakirjoilla on tärkeä osuus jokaisessa lohkomistoimituksessa. Niistä selviää 
mitä toimituksessa on tehty, miten, millä perusteella ja milloin. Asiakirjoissa 
Alkutyöt: 
Saantokirjaan perehtyminen 
Arkistotutkimukset: muodostumishistorian mukaiset toimitukset, pöytäkirjat, toimituskartat, vanhat rasitteet ja oikeudet 
Tiedottaminen 
Maastotyöt: 
Saantokirjan mukaisten määräalojen 
erottaminen  
uudet ja vanhat rajat. 
Toimituskokous: 
Toimituksen laillistaminen 
Asioiden käsittely  ja perustelu  
Rasitteet 
rajankäynnit 
Oikeudet 
yhteiset 
Kustannusten jakaminen 
toimituksen lopettaminen 
Kokouksen pöytäkirja 
Toimituskartat 
Kiinteistöjaon muutos: 
Alueiden erottaminen 
määräalan kohdistaminen 
uuden kiinteistön luonti: 
rasitteet 
Oikeudet 
Nimi 
yhteiset Rekisteröinti 
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säilyy kiinteistöjen muodostumishistoria ja niistä voidaan aina tarkistaa 
kiinteistön alueellinen ulottuvuus, siihen kohdistuvat rasitteet (esimerkiksi 
tieoikeudet) ja sille oikeutetut rasitteet ja oikeudet. Asiakirjoissa tulee esille 
myös kiinteistöjen omistajuustiedot.       
 
Toimituksessa käsiteltäviä asiakirjoja ovat sitä koskevien vanhojen toimitusten 
arkistoidut pöytäkirjat ja liitekartat. Lohkomisen aikana uudelle kiinteistölle 
arkistoidaan kyseenomaisen toimituksen oma pöytäkirja ja liitekartta, että ne 
ovat seuraavien toimituksen tekijöiden käytettävissä. Asiakirjat on ennen 
etupainotteisuutta tehty vasta maastotöiden jälkeen valmiiksi, 
etupainotteisuudella tätä työtä on pyritty siirtämään tapahtuvaksi ennen 
toimituskokousta. 
 
Etupainotteisesti toimittaessa pyritään toimituksen pöytäkirja ja kartta saamaan 
mahdollisimman valmiiksi ennen toimituskokousta, joten toimintamalli muuttuu. 
5.1.1 Arkistotutkimukset 
 
Kun toimitusinsinööri saa toimitusmääräyksen ja sen mukana tulleen 
lainhuutotodistuksen, jossa on liitteenä toimituksen saantokirja, perehtyy hän 
ensimmäisenä tähän saantokirjaan. Saantokirjaan perehdytään tarkasti, että 
saadaan hyvä kuva siitä, mitä toimituksessa ollaan tekemässä. Olen nähnyt 
monien  myös korostavan saantokirjasta tiettyjä kohtia, kuten rajamittoja, pinta-
aloja ja mainintoja oikeuksista ja rasitteista. Tämän on tarkoitus auttaa 
arkistotutkimuksissa, pöytäkirjaa tehdessä ja karttaa laatiessa.  
 
Kun toimituksen tekijä saa käsiinsä toimitusasiakirjat, on toimitusta 
määrättäessä sille luotu MML -sovelluksiin oma työtilansa, jonka sisällä 
työntekijä pääsee muuttamaan ja tutkimaan kiinteistörekisteriä erillisenä 
tapahtumana. Tämän työtilan muutokset ja päivitykset päivittyvät varsinaiseen 
rekisteriin vasta, kun toimitus rekisteröidään. Työtilassa olevat tiedot ovat kaikki 
ajantasaisen kiinteistörekisterin mukaisia.  
 
MML -sovelluksista haetaan toimituksen toimitusnumeroa vastaava toimitus, ja 
se avataan. Työtilan sisältä haetaan määräalan emäkiinteistön tiedot esille ja 
sieltä tutkitaan kiinteistön muodostumishistoria. Muodostumishistoriasta 
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poimitaan tiettyjä arkistointitunnuksia, joilla tutkija löytää vanhojen kiinteistöä 
koskevien toimitusten asiakirjat.  
 
Arkistoista etsitään edelliset toimitukset, joissa määräalaa rajoittavat vanhat 
rajat on käyty, niille on annettu rajamitta ja niiden rajamerkit ovat saaneet 
lainvoiman. Vanhat toimituskartat yleensä tulostetaan ja niitä käytetään 
etsittäessä maastosta vanhoja rajamerkkejä. Näistä toimituksista otetaan myös 
pöytäkirja tulosteet, joissa on maininta vanhoista rasitteista ja oikeuksista. 
Monista vanhoista toimituksista löytyy myös pyykitysluettelot, joista selviää 
rajamerkkien laatu ja niiden etäisyydet viereisiin rajamerkkeihin.  
 
Toimittaessa etupainotteisesti, arkistoja tutkittaessa ovat useat työntekijät 
ottaneet tavaksi luoda kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksiköitä. Nykyisissä 
laatuvaatimuksissa on suosituksena tehdä rasitteista käyttöoikeusyksiköitä. 
Nämä yksiköt toimivat kiinteistörekisterissä ikään kuin omina pieninä 
kiinteistöinään, jolloin ne voidaan löytää niille annetulla tunnuksella. Rasitteiden 
käsittely yksikköinä on nopeampaa ja helpompaa tulevaisuudessa, mutta niitä 
luotaessa voidaan joutua tutkimaan arkistoja tarkemmin.  
 
Arkistotutkimusten jälkeen toimituksen tekijät ovat valmistelleet toimitusta 
paremmin, luomalla pöytäkirjapohjan tai siirtymällä toimituskartan tekemiseen. 
Jotkut ovat tehneet myös kiinteistöjaon muutoksen valmiiksi.  
5.1.2 Pöytäkirja 
 
Toimituksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan merkitään asianosaisten 
vaatimukset ja muiden lausumien sisältö, sopimukset, toimitusmiesten ratkaisut 
ja niiden perustelut sekä muut toimituksen kannalta merkitykselliset asiat, jos ne 
eivät sisälly muuhun toimituksen asiakirjaan. Pöytäkirjan ja muut toimituksessa 
laaditut asiakirjat allekirjoittaa toimitusinsinööri. (KML 187§) 
Pöytäkirja on oleellinen osa lohkomista. Siinä käydään läpi kaikki lohkomisessa 
suoritetut asiat ja niiden perustelut. Pöytäkirja on asianosaiselle se asiakirja, 
josta hän voi tulevaisuudessa tarkistaa kiinteistönsä oikeudet. Toimittaessa 
etupainotteisesti pöytäkirjan vedos tai pöytäkirja pohja valmistellaan ennen 
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toimituskokousta, yleensä tutustuttaessa saantokirjaan tai arkistotutkimusten 
yhteydessä tai niiden jälkeen. Pöytäkirjassa on lain mukaan siis merkittävä 
kaikki asianosaisten vaatimukset, näitä vaatimuksia toimitusinsinööri ei voi 
tietää ennen toimituskokousta, mutta se ei estä pöytäkirjan tekoa 
etupainotteisesti. Kaikki haastattelemani toimitusinsinöörit - ja jokainen, jonka 
kanssa olen työskennellyt - tekevät pöytäkirjan etupainotteisesti niin pitkälle 
kuin se on ennen toimituskokousta mahdollista. Pöytäkirjapohjaan merkitään 
kaikki asianosaiset, toimituskokouksessa vahvistetaan heidän läsnäolonsa. 
Pohjaan voidaan kirjoittaa valmiiksi jo kantakiinteistö, sen rekisterinumero ja 
määräalaa käsittelevät tiedot, jotka ovat selvillä: määräalatunnus ja uuden 
kiinteistön mahdollinen nimi, jos asianosaiset ovat sen ilmoittaneet. Pöytäkirjaan 
tulee myös maininnat rasitteista ja rajankäynneistä: mihin, millä perusteella ja 
minkä lain mukaan nämä rasitteet on luotu ja rajat käyty. Osuudet yhteisiin 
käsitellään myös. Pöytäkirjassa siis on esillä toisinto toimituskokouksesta. 
 
SULKA- ohjelmalla kirjoitetaan pöytäkirjat puhtaiksi. Tässä ohjelmassa on 
valmiiksi olemassa otteita ja lauseita, jotka ovat pöytäkirjaa kirjoitettaessa 
tärkeitä. Hyvänä esimerkkinä näistä on aiemminkin käyttämäni lainaus 
pöytäkirjasta: " Rajankäyntejä ei suoritettu. Vanhat rajat olivat riidattomat ja 
selvät, ei syytä rajankäynneille." Siellä on olemassa perusteet ja lainpykälät, 
joita toimituksessa tehdyissä päätöksissä on käytetty. Parhaimmassa 
tapauksessa toimitusinsinöörin tehtyä arkistotutkimukset ja perehdyttyä 
saantokirjaan pöytäkirja on läsnäolijoita vaille valmis. Yleensä toimituksissa 
kuitenkin nousee esille pieniä muutoksia pohjaan, läsnäolijat muuttuvat, tai 
tehdään rajankäyntejä tai määrätään korvauksia rasitealueista. 
Toimituskokouksessa toimitusinsinööri kirjaa pöytäkirjaan kaikki pohjasta 
eroavat lauseet ja hän kirjoittaa pöytäkirjan puhtaaksi päästyään toimistolle. 
 
Pöytäkirjan tekemiseen voi kokemattomalla henkilöllä, kuten itselläni, mennä 
useampikin tunti. Tämän työskentelyn jälkeen pöytäkirjan täydentäminen ei 
kuitenkaan vie aikaani kuin noin 10 - 20 minuuttia, riippuen täydennyksen 
laadusta. Etupainotteisuudella pyritäänkin työajan tasaamiseen vuositasolla ja 
toimitusten työmäärän jakamista tasaisemmin toimituksen ajalle. Jos kaikki 
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pöytäkirjat tehdään etupainotteisesti valmiiksi niin pitkälle kuin mahdollista, on 
toimituskokouksen jälkeen työhön kulutettu aika paljon pienempi.  
 
Pöytäkirjan etupainotteisesti tekemistä haastattelemani henkilöt ovat pitäneet 
yhtenä tärkeimmistä etupainotteisuuden piirteistä. Kirjoittaessaan 
pöytäkirjapohjan ovat toimitusinsinöörit huomanneet syventyneensä 
toimitukseen ennen kokousta paljon paremmin ja olleet valmiimpia 
asianosaisten kysymyksiin. Jokainen on myös huomannut työskentelynsä 
olleen varmempaa ja hieman tarkempaa, koska he ovat olleet paremmin 
tietoisia, mitä toimituksessa tullaan käymään läpi ja millä perusteella. 
Pöytäkirjapohjan kirjoittaminen on vahvistanut heidän muistijälkeään 
saantokirjasta ja helpottanut työskentelyä, sekä vähentänyt työstä aiheutuvaa 
stressiä toimituskokouksen jälkeen. Toimitus on kokouksen jälkeen paljon 
lähempänä rekisteröintiä kuin aiemmin. 
 
5.1.3 Toimituskartat 
 
Toimituskartta on yleensä valmisteltu lopulliseen muotoonsa vasta 
maastotöiden ja tarkkojen rajamerkkien koordinaattien syöttämisen jälkeen. 
Rajojen korjaaminen JAKO -ohjelmassa on helppoa, mutta aikaa vievää työtä, 
jos rajoja on paljon. Mitatut pisteet viedään rekisteripohjalle ja niiden vastaavat 
vanhat koordinaatit, jotka ovat epätarkkoja, poistetaan. Sen jälkeen jo olemassa 
olevat rajaviivat korjataan karttapohjalle käyttöjärjestelmässä olevan 
viivakorjailun avulla. Viivakorjailua käyttävät nykyään kaikki työntekijät, koska se 
korjaa samalla kiinteistöjen alueet - eli niiden pinta-alat - oikeiksi. Uudet rajat 
lisätään pohjalle ja niiden avulla uusi kiinteistö suljetaan omaksi alueekseen, 
jotta määräala voidaan kohdistaa koskemaan tiettyä pinta-alaa rekisterikartalla.  
 
Tämän jälkeen luodaan itse toimituskartta. Toimituskartta alue rajataan 
rekisteripohjalta ja karttapohja muuttuu valkoiseksi, jossa toimitukseen liittyvät 
rajat korostuvat eri värein. Jos raja on mitattu toimituksessa, on se musta ja jos 
raja on käyty tai luotu toimituksessa on sen väri punainen. Näin asianosaisen 
on helppo ymmärtää, mitä uutta ja millä perusteella maastoon on luotu. 
Toimituskartalta korostetaan määräalan poistuva tunnus ja kantakiinteistön 
rekisterinumero ja siihen lisätään kaikkien kartoitettujen rajamerkkien ja -
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pisteiden koordinaattiluettelo. Tämän jälkeen kartan tekijä piirtää toimituskartalle 
vielä kaikki rasitteet, antaa niille leveyden ja nimeää niiden käyttötarkoituksen. 
Kartan selkeyttä lisätään suurentamalla rajamittojen fonttia ja tulostamalla 
koevedos, josta katsotaan, mitä tekstejä ja numeroita täytyy siirtää tai suurentaa 
niin, että ne voidaan lukea selkeästi paljaalla silmällä. 
 
Etupainotteisesti tehtäessä toimituskartta luodaan jo ennen maastotöitä. 
Arkistotutkimusten jälkeen rekisteripohjaa parannetaan digitoimalla, eli 
laskemalla kaikille huonon RSK -luvun omaaville pisteille uudet koordinaatit. 
Digitointi tehdään vanhojen toimituskarttojen rajamittojen perusteella, jokaiselle 
rajamerkille lasketaan sen paikka muiden rajamerkkien suhteen. Selkeän 
toimituskartan tekeminen on tärkeää, että kartasta näkyy selkeästi, mitä 
toimituksessa on tehty ja että sitä voidaan käyttää tulevien toimitusten 
arkistotutkimuksissa. Koska vanhoista rasitteista luodaan käyttöoikeusyksiköitä, 
on niitä helppo käsitellä tässä vaiheessa. Rasitteet käydään läpi ja ne merkitään 
toimituskarttapohjalle.  
 
Toimituskartan luominen ennen maastotöitä selkeyttää joissain tilanteissa 
työntekoa. Maastossa on helpompi lukea toimituskarttaa, josta on karsittu kaikki 
muut kuin kiinteistörajat pois. Kun toimituskartta on tehty vanhojen rajamittojen 
mukaan, voidaan maastosta jättää pois arkistotutkimusvedokset ja selvitään 
vähemmällä paperien tutkimisella itse rajapyykkejä etsittäessä. Uudet rajat on 
helpompi käydä maastoon, kun ne on korostettu toimituskartalla punaisella ja 
virheiden mahdollisuus on pienempi. 
 
Maastotöiden jälkeen, etupainotteisesti tehty toimituskartta vain päivitetään. 
Pisteet tuodaan vanhaan tapaan rekisteripohjalle ja alueet, pisteet, viivat ja 
vanhat rasitteet korjataan, sekä uudet luodaan, tai niiden paikka korjataan 
kartalle. Tietojen tallentamisen jälkeen toimituskartta voidaan päivittää JAKO- 
ohjelmassa ja päivitetyt tiedot siirtyvät suoraan toimituskartalle. Tämän jälkeen 
kartta vain tarkistetaan selkeyden kannalta ja tietojen oikeuden kannalta. 
Toimituskartan päivittäminen vie maastotöiden jälkeen keskimäärin 15 -20 
minuuttia. Jos toimituskartta tehdään kerralla alusta loppuun, voi isoissa 
toimituksissa kulua kartan tekemiseen jopa kokonainen työpäivä. Kun kartta 
tehdään etupainotteisesti arkistotutkimusten yhteydessä tai jälkeen, on kartan 
24 
 
valmistelu varmempaa ja selkeämpää, koska vanhat rajamitat ovat tuoreena 
mielessä. Toimituskarttoja voidaan valmistella useampi kuukausi ennen 
varsinaista toimituksen maasto-osuutta. 
5.2 Maastotyöt 
 
Maastotöitä ei normaalisti suosita tehtäväksi etupainotteisesti, koska ne on 
helppo suorittaa samana päivänä kuin toimituskokous pidetään. Olen itse 
harjoitteluaikanani silti huomannut, että kun harjoittelijalla teetätetään 
maastotyöosuudet etupainotteisesti, voi insinööri keskittyä toimituskokousten 
pitämiseen ja asiakirjojen luontiin. Haastattelemani toimitusinsinöörit ovat 
joissain tapauksissa tehneet myös itse maastotöitä joko osittain tai kokonaan 
etupainotteisesti.  
 
Tietyissä tilanteissa etupainotteisuus nopeuttaa ja selkeyttää maastotöitä, mutta 
joskus siitä voi olla toimituksen etenemiselle vain haittaa. Osittainen 
etupainotteisuus maastotöissä on havaittu hyväksi, varsinkin toimitusmatkojen 
ollessa pitkiä. Insinöörit ovat voineet pysähtyä, palatessaan toimituspaikalta 
toimistolle, kartoittamaan tien varsilta muutamia rajamerkkejä. Toimituskartan 
tekeminen etupainotteisesti on tällöin varmempaa ja tulevalla maastokäynnillä 
tiestä kauempana olevien takapyykkien löytäminen on helpompaa, kun 
karttapohjalla on useampi tarkan sijaintitiedon omaava rajamerkki. 
 
Esimiehet ovat joissain tapauksissa myös ohjeistaneet työntekijöitä 
kartoittamaan toimitusten yhteydessä toimitukseen kuulumattomia 
rajamerkkejä. Tämä on todettu hyväksi menetelmäksi, koska kiinteistörekisteri 
pohjan tarkkuus paranee ja näin tulevien maastotöiden osuus vähenee. Jos 
toimituksen rajamerkin lähellä on jokin pyykki, jolla on huono tarkkuus, on se 
helpompi käydä kartoittamassa sadan metrin päästä, kuin tulla tekemään 
seuraava lohkomistoimitus samalle alueelle ja joutua kävelemään rajamerkille 
uudestaan useita kilometrejä. 
 
Harjoittelijalla tai mittamiehellä teetätettäessä maastotöitä tai valmistelevia 
maastotöitä voi niitä tehdä päivässä useampaan kuin yhteen toimitukseen. Kun 
maastotöitä tehdään suuria määriä kerralla, helpottuu insinöörien työtaakka itse 
toimituspäivänä. Jos mittamies onnistuu löytämään kaikki rajamerkit, 
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toimitusinsinöörin täytyy vain käydä maastoon uudet rajat. Joissain tapauksissa 
jokin rajamerkeistä on hävinnyt, mutta mittamies voi kartoittaa sitä ympäröivät 
rajamerkit jo valmiiksi ja toimitusinsinöörin täytyy vain laskea rajankäynnissä 
palautettavalle rajamerkille uusi paikka. Useasti, kun maastotyöt on tehty 
kokonaan valmiiksi, toimitusinsinööri voi tiedottaa yhdelle päivälle jopa 
kymmenenkin toimituskokousta, joissa lopetetaan toimitukset. Yksin maastossa 
liikkuvan on myös helpompi siirtyä eri toimituspaikkojen välillä ja joissain 
tapauksissa helpompi keskittyä rajamerkkien etsimiseen. Maastotöiden 
etupainotteisuutta voidaan lisätä ja tehostaa palkkaamalla maastokaudelle 
useampia harjoittelijoita.  Harjoittelijoiden palkka ei koskaan ole sama kuin 
insinööreillä ja heidän tehdessä asiakirjoja vaille valmiiksi useita toimituksia 
viikossa, tehostuu etupainotteisuus. Kun insinöörit ovat tehneet toimituksia 
etupainotteisesti valmiiksi ja he eivät kerkeä kaikkia suorittaa, voidaan 
maastokaudella kerääntyvä vajaus maastotunneissa korvata harjoittelijoilla. 
Vaikka toimituksia tehdään etupainotteisesti, jää vuosittain silti useita 
toimituksia, joiden maastotyöt siirtyvät seuraavalle maastokaudelle. 
 
5.2.1 Kaava-alueella 
 
Kaava-alueella on helppo suorittaa maastotyöt etupainotteisesti. Kaava-alueen 
lohkomisien määräalat ovat aina tontteja, ennalta määrättyjä, sitovan tonttijaon 
mukaisia, kiinteistöjä. Tällöin tontin pinta-alasta, muodosta, rajamitoista ja 
käyttötarkoituksesta ei tulla koskaan poikkeamaan paljoa lohkomisen edetessä.  
 
Etupainotteisesti tehtäessä useat henkilöt ovat pyykittäneet samasta 
kaavasta yhdellä maastokäynnillä useita tontteja. Vaikka näille tonteille ei vielä 
olisi lohkomistoimitusta vireillä, kun ne on pyykitetty, voidaan ne lohkoa 
tekemällä pelkkä pöytäkirja ja toimituskartat, sekä pitämällä toimituskokoukset. 
Omana harjoitteluaikanani olen myös kohdannut kaava-alueita, jotka on 
pyykitetty kokonaan jo niiden vahvistamisen jälkeen, jopa kaksikymmentä 
vuotta sitten. Nämä kaava-alueet on työntekijän täytynyt jälkeenpäin vain 
kartoittaa ja tarkistaa toimistolla kartalta kaavan toteutuminen. Jos kaavan on 
pyykittänyt huolellinen maanmittari, voidaan lohkominen suorittaa heti. Suurin 
osa kymmeniä vuosia vanhoista kaavoista on pysynyt samanlaisena tähän 
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päivään asti ja ne on pyykitetty huolella, jolloin rajamitoissa ei ole ollut yli 
viidentoista (15) senttimetrin heittoa.  
 
Kaava-alueilla toimivat myös useat muut eri tahot kuin maanmittauslaitos. 
Kaupungit, metsähallitus ja yksityiset henkilöt pyykittävät kaavoja. Jos kaupunki 
huolehtii kaava-alueen kiinteistörekisterin pidosta, siirtyy lohkominen kaupungin 
hoidettavaksi. On myös esimerkkikuntia, joissa toimitusten maastotyöt suorittaa 
kaupungin oma mittaustyöryhmä ja toimitusinsinööri pitää vain 
toimituskokouksen ja huolehtii asiakirjoista.  
 
Jotkin kaavat, joista tontteja myy metsähallitus tai yksityiset henkilöt tai 
yritykset, ovat valmiiksi pyykitettyjä ja niiden rajamerkkien tarkkuudet ovat liian 
huonoja maanmittauslaitoksen laatuvaatimuksille. Tällaisissa tilanteissa 
maastotyöt helpottuvat edelleen huomattavasti, koska rajamerkit täytyy vain 
etsiä maastosta ja kartoittaa, niitä ei tarvitse viedä sinne itse, niiden paikkoja ei 
tarvitse laskea eikä niitä tarvitse itse lyödä maahan. 
 
5.2.2 Haja-asutusalueella 
 
 
Haja-asutusalueella ja metsässä on vaikeampi tehdä maastotöitä 
etupainotteisesti. Kaava-alueen ulkopuolella lohkomisessa luodut uudet rajat on 
raivattava, eli aukaistava maastoon. Rajamerkkejä joudutaan mahdollisesti 
kantamaan useita kilometrejä ja vanhoja rajamerkkejä, jotka määrittävät 
lohkokiinteistöä, voidaan joutua etsimään kaukaa. Tällöin lohkomistoimituksen 
asianosaiset ovat normaalisti mittamiehen tai toimitusinsinöörin apumiehinä 
maastossa. Toimitusinsinöörit suosivat kaavan ulkopuolisten lohkomisten 
suorittamista tyylillä, jossa he tiedottavat toimituskokouksen toimituspaikalle ja 
kutsukirjeessä ilmoittavat, että toimituksen maastotyöt tehdään kokousta ennen. 
Asianosaiset saavat toimituskuluista alennusta toimiessaan apumiehinä ja 
rajojen avaaminen itse säästää heiltä metsurin palkkaamisesta koituvat 
kustannukset. On silti harvoja tilanteita, joissa asianosaiset eivät pysty 
toimimaan apumiehinä tai metsureina ja tällöin maanmittauslaitos palkkaa 
ulkopuolisen henkilön toimimaan apumiehenä ja siitä koituvat kulut veloitetaan 
asiakkaalta erikseen toimituskuluissa. 
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Osittainen etupainotteisuus on suositumpaa ja tehokkaampaa toimittaessa 
kaava-alueen ulkopuolella, toimitusinsinööri voi toimitusmatkoillaan pysähdellä 
teiden varsille tekemään maastoon kartoituspistoja tai kartoittamaan 
rajamerkkejä teiden laidasta. Näin saadaan parannettua toimitusalueen pohjaa 
ja pystytään digitoimaan vanhat rajat tarkemmiksi. Jokainen toimitus on 
yksilöllinen ja asianosaisten lähettämän vastauksen perusteella voidaan 
päätellä tarve maastotöille. Joissain tapauksissa maastokäynti ennen 
varsinaista maastotyöpäivää asianosaisten kanssa, saattaa pelastaa 
toimituksen rajankäynneiltä. Tällaisia tilanteita ovat ne, joissa insinööri tai 
mittamies voi rauhassa tarkistaa yhden, asianosaisten mukaan kadonneen, 
rajamerkin. Jos rajamerkkiä ei löydy voidaan toimistolla tutkia sen suhde 
ympäröiviin rajamerkkeihin ja vahvistaa arkistotutkimuksia alueelta. Näin 
varsinaisena maastopäivänä rajamerkki on helpompi löytää tai palauttaa 
maastoon, koska rekisteripohja on alueella tarkempi. 
 
Maastotöitä tulee tehtyä myös vahingossa etupainotteisesti valmiiksi. 
Maanmittauslaitos täydentää rajamerkkien maastotietokantaa päivittäin, 
kartoittajat kartoittavat useita rajamerkkejä ja digitoijat laskevat rajamerkeille 
uusia pisteitä. Toimituksien alta voi löytyä piilopisteinä kaikki tarvittavat 
rajamerkit. 
5.2.3 Liikkuvan työaseman käyttömahdollisuudet 
 
 
Liikkuva työasema eli LIIVA on tätä nykyä käytössä melkein jokaisella 
toimitusinsinöörillä. Käytännössä LIIVA on kannettava tietokone, joka toimistolla 
on telakoituna näyttöpäätteeseen, näppäimistöön ja kaikkiin tarvittaviin 
verkkoihin, kuten kiinteään sähköverkkoon ja lähiverkkoon. Liikkuvan 
työaseman voi kuitenkin ottaa maastoon lähdettäessä mukaan, sillä se on 
Internet -yhteyden ansiosta koko ajan yhteydessä maanmittauslaitoksen omiin 
järjestelmiin. 
 
LIIVA:a voidaan käyttää toimituskokouksissa toimituskartan päivittämiseen 
toimituspaikalla ja toimituspöytäkirjan puhtaaksikirjoittamiseen. Asianosaisten 
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hyväksyessä toimitus sellaisenaan, voi toimitusinsinööri lopettaa ja rekisteröidä 
toimituksen jo toimituspaikalla.   
 
Etupainotteisesti tehtäessä LIIVA:n käyttömahdollisuudet menevät kuitenkin 
pidemmälle. Kovinkaan moni haastattelemani toimitusinsinööri ei suosi 
pöytäkirjan ja toimituskartan viimeistelyä toimituspaikalla, sillä se voi venyttää 
heidän työpäiväänsä. Toimituksen viimeiset jälkityöt etupainotteisuuden jälkeen 
on parasta tehdä omassa rauhassa ja niin, että niihin voi keskittyä. 
 
Liikkuvaa työasemaa onkin paras käyttää pitkillä työmatkoilla. Toimitusinsinöörit 
ovat huomanneet, että ollessaan työmatkalla, heillä tulee jo valmiiksi ylitöitä ja 
illat majoituksella voivat olla työntekijälle tylsiä ja stressaavia. LIIVA:n avulla 
voidaan valmistella seuraavien päivien maastotöitä, tarkistaa rekisteripohjan 
tarkkuus muutoksien varalta ja kirjoittaa puhtaaksi pöytäkirja, sekä viimeistellä 
toimituskartat. Viikon mittaisten työmatkojen iltatyöt ovat työnantajallekin 
edullisempia kuin viimeistelytöiden teko toimistolla. Majoituksesta, 
kilometrikorvauksista ja päivärahoista kertyvät kulut tulee täytettyä 
tehokkaammin, kun insinööri saa työnsä valmiiksi jo matkustaessaan, 
toimistolle palatessa voidaan keskittyä uusiin toimituksiin. 
 
5.3 Kiinteistöjaotuksen muutos 
 
 
Kiinteistöjaotuksen muutos on normaalisti toimituksen viimeinen työvaihe. 
Tässä vaiheessa määräalasta luodaan lohkokiinteistö. Lohkokiinteistön rajat 
vahvistetaan ja emäkiinteistö puretaan. Näin muodostetuille kahdelle rajojen 
ympäröimälle alueelle kohdistetaan kanta- ja lohkokiinteistöt. Määräala 
kohdistetaan lohkokiinteistöön ja se lakkaa olemasta. Uuden lohkokiinteistön 
muodostumishistoria vahvistetaan. Kiinteistöjaotuksen muutoksen yhteydessä 
jaetaan osuudet yhteisiin ja kohdistetaan oikeudet. Osuuksien jako tehdään 
normaalisti kiinteistöjen pinta-alojen suhteessa. Kiinteistöjaotuksen 
muutoksessa nimetään uusi kiinteistö ja sille annetaan oma rekisterinumero eli 
kiinteistötunnus. Kiinteistötunnukseksi annetaan seuraavaksi pienin vapaana 
oleva tunnus ja siitä selviää kiinteistön kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja 
yksikkönumero. 
29 
 
 
Kuten etupainotteisuuden tarkoitus on, tämäkin työvaihe tehdään ennen 
maastotöitä ja toimituskokousta. Maastotöiden jälkeen varmennetaan 
kiinteistöjen pinta-alat ja niille annettavat oikeudet, nimet ja osuudet yhteisiin.  
Tämän osa alueen jälkeen toimitus on valmis rekisteröitäväksi. 
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6 KOHDATUT ONGELMAT, NIIDEN RATKAISEMINEN JA EHKÄISY 
 
Etupainotteisuudessa on kohdattu kourallinen ongelmia ja työntekijät ovat nämä 
ongelmat joko ratkaisseet tai kiertäneet. Raskaimpana ongelmana on tullut 
vastaan kiinteistöjaotuksen muutoksen teko ennen toimituskokousta ja 
maastotöitä.  
 
Koska kiinteistöjaonmuutos on vahvistettava ja uusien kiinteistöjen pinta-alasta 
riippuvainen, ei sitä kannata tehdä ennen maastotöitä. Maastotöiden jälkeen 
kaikki kartoitetut rajamerkit siirtyvät rekisterikartalla hieman ja näin ollen 
lohkokiinteistön pinta-ala tulee muuttumaan. Tällöin kiinteistöjaonmuutos 
joudutaan purkamaan, se joudutaan tekemään uudestaan ja määräala 
joudutaan kohdistamaan uudelleen lohkokiinteistöön. Osuuksia yhteisiin ei 
kannata myöskään jakaa, koska ne ovat pinta-alasta riippuvaisia. Kaikista 
eniten käytetty ratkaisu tähän on: että kiinteistöjaonmuutosta ei tehdä 
etupainotteisesti. JAKO -ohjelmassa joudutaan tekemään sama työ kahdesti, 
jos muunnos on ensin vahvistettu. Ongelma voitaisiin ehkä korjata muuttamalla 
JAKO:a niin, että se päivittäisi kiinteistöjaonmuutokseen tarvittavat tiedot, kun 
toimitukselle tehdyt muutokset vahvistetaan, tai ohjelma antaisi muuttaa jo 
vahvistetun lohkokiinteistön rajoja ja alueita. 
 
Toisena ongelmana on tullut vastaan toimituskartan rajamitat. Rajamitat eivät 
myöskään päivity, jos toimituskartta on tehty etupainotteisesti. Tällöin on todettu 
parhaaksi jättää toimituskartta vähän kesken ja siihen ei merkitä rajamittoja, 
ennen kuin todelliset rajamerkkien paikat ovat varmat. Tämä ongelma olisi 
myös helppo korjata, muuttamalla ohjelmistoa niin, että se päivittäisi 
rajamittalukemat, eikä toisi esille päällekkäisiä mittoja. Joissain tapauksissa 
toimituskarttaa tehtäessä on myös laskettu uusien lohkopyykkien paikat 
rekisteripohjalle valmiiksi. Joskus maastotöiden jälkeen työntekijä on voinut 
hetkellisesti sekoittaa, mitkä pisteet olivat suunnitellut rajamerkkien paikat ja 
mitkä todelliset maastossa olevat pyykit.  
 
Tärkein ajatus etupainotteisuuden ongelmien ehkäisyssä ja ratkaisussa on halu 
olla tekemättä päällekkäistä työtä ja olla huolellinen. Ratkaisuista yksinkertaisin 
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on olla viemättä toimitusta etupainotteisesti niin pitkälle, että rajamerkkien 
sijaintien muuttuessa, joudutaan purkamaan ja vahvistamaan uudelleen jo 
tehtyjä töitä. Jokainen työntekijä on omalta osaltaan löytänyt oman 
mukavuusalueensa etupainotteisuudessa ja joissain tapauksissa tietyt 
työvaiheet, kuten kiinteistöjaonmuutos on paras jättää tekemättä. Jos 
etupainotteisuutta tehdään vain niin pitkälle, kuin se korjaamatta vanhoja töitä 
voidaan viedä, tukee se silti pöytäkirjan ja arkistotutkimusten muodossa muita 
työvaiheita, kuten kiinteistöjaotuksen muutosta. 
 
Molemmat esille nostamani ongelmat voitaisiin poistaa, muuttamalla 
työskentelyohjelmaa niin, että se päivittäisi muuttuneet tiedot automaattisesti 
uusien rajapyykkien mukaan. Toimituskartan rajamitat ja kiinteistöjaotuksen 
muutos ovat molemmat riippuvaisia rajamerkkien sijainneista, eikä niitä 
nykyisellään kannata tehdä ennen maastotöitä. 
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7 ETUPAINOTTEISUUDEN VAIKUTUKSET 
 
7.1 Aikataululliset vaikutukset 
 
Haastatellut eivät etupainotteisessa työssä huomanneet suurta aikataulullista 
vaikutusta lohkomisten läpivienti aikoihin, eli siihen kokonaisaikaan, mikä kuluu 
toimituksen suorittamiseen. Kuitenkin he huomasivat etupainotteisuuden 
onnistuvan siinä, mihin sillä pyrittiin. Ajallisesti lohkomiseen kulutettu aika 
painottuu tasapuolisemmin. Etupainotteisuudella onnistutaan vähentämään 
toimituskokouksen ja maastotöiden jälkeen työhön käytettyä aikaa ja siirtämään 
tämä aika toimituksen alkupuolelle, eli arkistotutkimusten yhteyteen. Toimitusta 
tehtäessä on koko ajan selvempi kuva siitä, mitä ollaan tekemässä ja miten. 
Pöytäkirjan ja toimituskartan päivittäminen on ajallisesti paljon nopeampaa kuin 
niiden tekeminen kokonaan alusta loppuun vasta kokouksen jälkeen. Toimitus 
saadaan nopeammin rekisteröityä toimituksen lopettamisen jälkeen.  
 
Toimitusinsinöörit olivat myös huomanneet etupainotteisuuden vähentävän 
maastokaudella tehtyjen toimistotöiden vähyyttä ja huomasivat etupainotteisen 
lohkomisen parantavan maastokauden tehokkuutta. Hyvin valmisteltuja 
toimituksia pystyttiin suorittamaan nopeammin ja niiden kokoukset ja 
maastotyöt tekemään tehokkaammin, tällöin pystyttiin tekemään päivittäin 
useampiakin toimituksia. Etupainotteisesti tehdyt asiakirjat on helpompi 
päivittää ja toimituksen jälkityöt ovat vähentyneet huomattavasti, joten 
maastokaudella kulutettu aika toimistotöihin on pienempi, tällöin maastossa 
olemiseen ja maastotöiden tekemiseen jää enemmän aikaa. 
 
Ylitöitä maastokaudella tulee aina, mutta niitä ei tule enää toimistolla kulutetusta 
ajasta yhtä paljon kuin aiemmin. Ylityöt johtuvat enää pääsääntöisesti 
maastotöistä ja matkustusajoista. Etupainotteisesti tehtyjä lohkomisia voi myös 
rekisteröidä ja viimeistellä päivässä useampia, joten maastokauden aikana voi 
joinain päivinä tehdä pelkkää toimistotyötä ja tämä tehostaa 
maastotyöskentelyä entisestään.  
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Ajallisella tasolla siis saavutetaan se, mihin etupainotteisuudella pyritään, 
toimituksen työtaakka jakaantuu tasaisemmin, toimitusinsinöörit ja muut 
työntekijät voivat työskennellä vuotuisella tasolla tasaisemmin ja ylityöt 
vähenevät. 
7.2 Taloudelliset vaikutukset 
 
Jokainen työntekijä ymmärtää etupainotteisuudella olevan myös taloudellisia 
vaikutuksia, työnantajan eli maanmittauslaitoksen kannalta etupainotteisesti 
tehty työ on kannattavampaa kuin peruslohkominen.  
 
Koska toimituksiin kulutettu aika painottuu paremmin alkuvuoteen kuin aiemmin 
ja maastotöille jää enemmän aikaa, saadaan vuositasolla paljon enemmän 
toimituksia lopetettua ja rekisteröityä. Kun toimituksia saadaan vuodessa 
enemmän tehtyä, tullaan saamaan myös enemmän rahaa, eli tulosta aikaiseksi.  
 
Matkakulut jakaantuvat myös toimitusten kesken paremmin, koska 
toimitusinsinöörit voivat suunnitella matkansa paremmin, perehdyttyään 
toimituksiin laajemmin. Kilometrikorvaukset ja päivärahat tulevat käytetyiksi 
tehokkaammin, kun tehdään maastotöitä osittain etupainotteisesti ja maastossa 
kulutettu aika on lyhyempi hyvän valmistelun vuoksi. Jokaista matkalaskua 
kohden on etupainotteisesti suoritettu useampi toimitus kuin jos toimituksia ei 
valmisteltaisi hyvin. Toisaalta toimitusmatkoja tulee enemmän, koska aikaa 
maastokäynneille jää paremmin, mutta jokaisella toimitusmatkalla voidaan 
insinöörin katsoa tekevän tulosta. Jos maastotöiden ja toimituskokouksen 
kuluttama aika toimituksesta säilyykin 30 %-yksikön lähellä, voidaan näiden 
katsoa tuottavan silloin sama prosenttiosuus tuloksesta. Koska matkakulut 
jakaantuvat useammalle toimitukselle, ei toimitusmatkojen lisääntyminen 
vähennä tuottoa. Jokaisella työmatkalla tuotetaan rahaa ja sitä tuotetaan 
etupainotteisuuden vuoksi tehokkaammin. 
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7.3 Vaikutukset laatuun 
 
 
Vaikutukset laatuun näkyvät asianosaisten saamassa palvelussa, heidän 
palautteessaan ja insinöörien toimituksia tarkistettaessa, sekä insinöörien itse 
arvioinneissa. 
 
Kaikki insinöörit joko uskoivat tai olivat huomanneet etupainotteisuuden 
parantavan heidän työnsä jälkeä. Omia virheitä, joita he korjaavat toimitusten 
aikana on paljon vähemmän. Hyvin valmistellut maastokäynnit parantavat 
asiakasläheisyyttä ja he saavat hyvää palautetta. Toimituksissa tulee paljon 
vähemmän virheitä ja huomautuksia. Toimitukset myös ovat paljon helpompia 
suorittaa, koska niihin on perehdytty aiemmin tarkasti.  
 
Rajankäynnit ovat hyvä esimerkki laadun kannalta. Sivutoimituksina 
suoritettavia rajankäyntejä on huomattu tulevan hieman vähemmän, koska 
toimituksia on tutkittu paremmin. Työntekijä osaa maastossa ollessaan hakea 
paremmin tutkittujen historiatietojen avulla tarkemmin kadonnutta rajamerkkiä. 
Rajamerkkejä löytyy useammin, koska niiden sijainti voidaan määrittää 
varmemmin ja paremmin. Rajankäynneistä saatu positiivinen palaute ja niiden 
helppous ovat myös kasvaneet. Koska arkistoista on tutkittu kaikki rajamerkit 
paremmin, on toimitusinsinööri varmempi maastossa, hänen palauttamansa 
rajamerkit ovat tarkemmin entisellä paikalla ja asiakkaille voidaan perustella 
rajankäynnit paremmin, jolloin kysymyksiä ei herää. Toimituksia ei myöskään 
tarvitse keskeyttää niin paljon rajankäyntien vuoksi, koska ne voidaan suorittaa 
paikanpäällä ilman toimistokäyntiä, jos kaikki asianosaiset ovat paikalla. 
 
Kaiken kaikkiaan etupainotteisuus parantaa toimitusten laatua. Toimitukset on 
tehty paljon tarkemmin ja asiakasläheisemmin. Insinöörit osaavat vastata 
asianosaisten kysymyksiin paremmin ja heille tulee maastossa paljon 
vähemmän virheitä. Toimituksen jälkityöt, rasitteiden luonti, osuuksien 
jakaminen ja toimituskartan luominen on varmempaa ja helpompaa, kun 
toimitus on tehty etupainotteisesti. 
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7.4 Vaikutukset työntekijöihin 
 
Haastattelemani toimitusinsinöörit ja heidän esimiehensä ovat huomanneet 
etupainotteisuudella pieniä vaikutuksia myös heidän omaan työympäristöönsä 
ja työskentelystä aiheutuvaan stressiin. Työympäristö tuntuu paljon tutummalta 
ja kotoisammalta, sekä työntekijä on varmempi oman osaamisensa kannalta ja 
omien päätöstensä suhteen, koska hän on jo ennen maastokäyntiä ja 
toimituskokousta perehtynyt toimitukseen paremmin. Jälkitöiden helppous 
vähentää tulostavoitteeseen pyrkimisen aiheuttamaa stressiä. Tulostavoite 
itsessään tuntuu helpommalta saavuttaa. 
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8 Yhteenveto 
 
Lohkomistoimitusten etupainotteisuudella pyritään muuttamaan 
lohkomistoimituksen ajankäyttöä. Toimitukseen käytettyä aikaa pyritään 
tasapainottamaan vuotuisella tasolla. Koska Suomen kesä ja sitä kautta 
maanmittauslaitoksen maastokausi on lyhyt, joudutaan toimitusten asiakirjojen 
tekemiseen käytettyä aikaa siirtämään toimituksen alkupuolelle, suoritettavaksi 
ennen maastotöitä ja toimituskokouksia. Etupainotteisuudella on myös 
vaikutuksia lohkomistoimituksilla saatuun tulokseen, sekä töiden laatuun, että 
itse työntekijöihin. 
 
Haastattelujen ja omien muistiinpanojeni perusteella etupainotteisuus on jo 
ennestään tuttu työskentelymalli ja sen käyttäminen lohkomisissa on ollut 
yleistä jo ennen itse termin käyttöönottoa. Työskentely malli 
etupainotteisuudessa on vakiintunut ja se eroaa huomattavasti vanhasta:  
 
Etupainotteisuuden käyttäminen lohkomisissa on tasapainottanut niihin 
käytettyä aikaa, maastotöitä ennen tehdään nykyään suurin osa toimituksen 
töistä. Toimituksen osa-alueisiin kulutettu aika ei itsessään ole muuttunut, mutta 
uudelleen jäsentely niiden suorittamisjärjestyksessä on parantanut ajankäytön 
tehokkuutta vuositasolla, lyhentänyt toimituksen rekisteröintiaikaa toimituksen 
lopettamisen jälkeen ja tehostanut maastokauden hyväksikäyttöä. 
 
Taloudellisella tasolla etupainotteisuus on tehostanut 
maanmittaustoimituksista aiheutuvia kustannuksia jakamalla ne tasaisemmin 
usean eri toimituksen välille. Osittain etupainotteisesti tehdyt maastotyöt 
tehostavat matkustamisesta aiheutuvia kuluja työnantajalle ja pienentävät 
toimituksissa syntynyttä ylityötaakkaa. 
 
Asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta etupainotteisuus parantaa laatua 
ja vähentää työstä aiheutuvaa stressiä. Toimituksissa tulee tehtyä vähemmän 
virheitä ja asiakasta ollaan valmiimpia palvelemaan. Ajankäytön tehokkuus 
parantaa jokaisen työntekijän oloa ja tätä kautta koko työyhteisöä. 
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Kaikkia työn osa-alueita ei voi tehdä täysin etupainotteisesti. Näitä osa-alueita 
ei välttämättä koskaan voidakaan tehdä etupainotteisesti, koska ne vaativat 
tarkan sijaintitiedon kaikilta lohkokiinteistöä koskevilta rajamerkeiltä. Työntekijät 
ovat sopeutuneet tähän ja heidän toimintamallinsa ovat yhtenäistyneet. 
Ongelmiin on keksitty ja niihin keksitään aina ratkaisuja. Pienillä määräyksillä ja 
muutoksilla etupainotteisuutta voitaisiin edesauttaa. JAKO -ohjelma voisi 
päivittää kiinteistöjaonmuutoksen, jos lohkokiinteistöä muutetaan sen luomisen 
jälkeen. Erillispalstatoimituksia voitaisiin myös nopeuttaa, poistamalla tarve 
niiden maastotöille. 
 
Kaiken kaikkiaan etupainotteisuus on tehokas ja hyväksi todettu 
työskentelymalli lohkomistoimituksen kaikilla osa-alueilla. Sillä saavutetaan se, 
mihin sillä pyritään. Työntekijät vaikuttavat olevan työskentelymalliin tyytyväisiä 
ja työn laatu on parempaa. Pienellä parantelulla voi etupainotteisuudesta saada 
vieläkin tehokkaampaa, mutta lohkomistoimituksesta - siinä muodossa kun se 
on etupainotteisena - löytyy helpommalla muita keinoja, millä sitä voi tehostaa. 
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LIITTEET : 
 
Haastattelulomake:  
 
Kysely      Etupainotteinen lohkominen 
 
Tämä kysely käsittelee lohkomistoimitusten etupainotteisuutta, voisitko vastata 
kysymyksiin parilla - kolmella virkkeellä? Kysely on opinnäytetyötäni varten. 
Kiitos jo valmiiksi, terveisin : Mikko Myllynen 
1. Mikä on mielestäsi lohkomistoimituksessa tärkeintä? 
 
2. Mitä etupainotteisuus mielestäsi tarkoittaa lohkomisessa ja mihin sillä pyritään? 
 
3. Kun teet lohkomisen, mitkä ovat työvaiheesi? (arkistot, oikeuksien tutkiminen, 
pöytäkirja, kiinteistöjaonmuutos jne.) 
 
4. Oletko tehnyt toimituksia täysin tai osittain etupainotteisesti? 
 
5. Miten toimit, kun teet toimituksia etupainotteisesti? 
 
6. Oletko huomannut etupainotteisuudella vaikutuksia työhösi, millaisia? 
 
a. Ajallisesti 
 
b. Helpottaako etupainotteisuus lohkomisen suorittamista? (olet 
valmistuneempi) 
 
c. Oletko kohdannut joitain ongelmia suorittaessasi lohkomisia 
etupainotteisesti? Mitä ja miten ratkaisit ne? 
 
7. Uskotko etupainotteisuuden parantavan työsi laatua? 
 
8. Miten liikkuvantyöaseman käyttö voisi vaikuttaa etupainotteisuuden 
suorittamiseen? 
 
9. Voisitko kuvitella ajankäytön olevan tehokkaampaa matkustaessasi ja tehdessäsi 
toimituksia  
etupainotteisesti? 
 
10. Vaikuttaako etupainotteisuus sinuun työntekijänä? (Enemmän stressiä, vähemmän?) 
 
